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«[Et av de] viktigste bidragene til å realisere den totale effektiviseringen er: innføringen av dataverktøyet FIF 3.0 […].» uttalte for-svarssjefen i sin tale i Oslo Militære Samfund den 22. januar 2018. Dette kan sies å stå i sterk kontrast til hvordan det største og viktigste prosjektet i utviklingen av Felles integrert forvaltningssystem (FIF) faktisk er gjennomført. «Den delen av systemet som gjenstår, den største, som handler om logis-tikk, er blitt så dyr at gevinstene drukner» skrev Aftenposten i 2015. Kostnadsrammen for prosjektet økte fra 540 til 907 millioner kroner (Prop. 1 S (2016-2017)). I tillegg økte lønnskostnadene betydelig, slik at den totale prosjektkostnaden ble nær doblet gjennom prosjektets levetid. De siste tallene er forelø-pig ikke offentlige.
VELLYKKET, ELLER PYNTING AV VIRKE­
LIGHETEN?Prosjektet ser ikke umiddelbart ut til å være en suksesshistorie, selv om Forsvarets ledel-se fremstilte det slik ved avslutningen av pro-sjektet (Forsvarets FIF-seminar 7. september 2017). Er det tvert imot slik at nok et offent-lig IT-prosjekt har kommet ut av kontroll og beriket leverandørene mer enn samfunnet som disse IT-systemene er ment å tjene?
•	 FIF	3.0	er	et	datasystem	som	skal	gi	
Forsvarets	ledere	bedre	beslutnings-
grunnlag	om	blant	annet	økonomi,	
personell	og	materiell.
•	 En	viktig	sentral	systemstruktur	
er	på	plass,	men	løsningen	må	tas	i	
bruk	fullt	og	helt	om	forsvarssekto-
ren	skal	ha	full	nytte	av	løsningen.
•	 LogP	har	avdekket	svikt	i	digital	mo-
denhet	i	Forsvaret.	Samtidig	har	det	
vært	en	katalysator	for	digitalisering	
i	forsvarssektoren.
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Halvparten levert, forsinket og til dobbel pris 
av Bjørn E. Mobech-Hanssen
Forsvarets	Felles	Integrert	Forvaltningssystem	(FIF)	er	et	nøkkelelement	i	digitaliserin-
gen	av	Forsvaret.	Det	siste	prosjektet,	Logistikkprosjektet	(LogP),	ble	høsten	2017	erklært	
som	fullført	og	en	suksess.	Da	sto	halvparten	igjen,	prosjektet	var	tre	år	forsinket	og	ble	
levert	til	dobbel	pris.
Denne	 publikasjonen	 utgis	 som	 del	 av	
Omstillingsprogrammet	ved	IFS.	Mer	om	
programmet	på	siste	side.
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Kan det virkelig karakteriseres som vel-lykket, eller er det et forsøk fra Forsvarets ledelse på å pynte på virkeligheten for å gjøre det mer spiselig for både storting, regjering, skattebetalere og ikke minst Forsvarets an-satte?Denne artikkelen er den første grundige analysen av FIF 3.0. Den baserer seg på do-kumentstudier og intervjuer av personer knyttet til prosjektet, både i og utenfor etaten Forsvaret. Hensikten er å forsøke å bringe klarhet i om dette var et IT-prosjekt helt ute av kontroll eller om det faktisk var en suk-sess. Artikkelen viser at konklusjonen er et ja – om enn et betinget ja – til at prosjektet kan sies å være en suksess, på tross av kostnader både i tid og penger, og ikke minst belastning på organisasjonen og menneskelig slitasje.Jeg har forsøkt å samle trådene i dette aktuelle prosjektet for få et inntrykk av hele bildet og vurdere i hvilken grad prosjektet kan anses som vellykket eller ikke. Prosjektet er nært i tid, og det var omfattende og kom-plekst. Derfor kan det bidra til å gi oss verdi-full forståelse av de ulike sidene ved omstil-ling og digitalisering i forsvarssektoren.
HVA ER SUKSESS?Før jeg går inn på diskusjonen om dette pro-sjektets suksess, er det nødvendig å ta en kikk på begrepet suksess, og hva det typisk betyr i relasjon til IKT-prosjekter. Suksess måles gjerne mot graden av måloppnåelse 
knyttet til definerte mål som ytelse, kostnad og tid. Videre vil gjerne et prosjekts suksess relateres til effekter når produktet eller sys-temet er tatt i bruk. Dette er kjernebegreper i moderne prosjektledelse og diskuteres i mye sentral litteratur innenfor fagfeltet, som i for eksempel Van Der Westhuizen og Fitzgerald (2005).
Samtidig er det ikke slik at en slik defini-sjon av suksess dermed sier at Forsvarets ledelse kan mistenkes for å pynte på virke-ligheten når LogP betegnes som en suksess. Suksess avhenger av kriteriene som legges til grunn, og disse er ikke nødvendigvis uni-verselle. I denne artikkelen drøftes suksess opp imot tre sentrale aspekter ved omstilling gjennom digitalisering i forsvarssektoren.
TRE SPØRSMÅLI slutten av september 2017 overtok Forsvaret ansvaret for av FIF 3.0, en betyde-lig utvidet og oppgradert versjon av data-verktøyet Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF). Det skal brukes til å understøtte og effektivisere styring og forvaltning og deri-gjennom styrke Forsvarets operativ evne. Ettersom denne viktige milepælen ble passert etter år med utsettelser og bud-sjettøkninger, er det nødvendig å spørre om Forsvaret har oppnådd den tilsiktede omstil-lingen med dette verktøyet. For at en slik omstilling skal kunne anses som vellykket, må for eksempel kostnadene, den tekniske løsningen, nye rutiner, de organisatoriske endringene og slitasjen på organisasjonen være tilfredsstillende. I tillegg forventes omstillingen å gi en økonomisk gevinst. Jeg stiller derfor tre spørsmål til innføringen av dataverktøyet: 
• Fikk Forsvaret sitt FIF 3.0 som bestilt? 
• Ble effektiviseringsmålet nådd? 
• Hva kan Forsvaret lære av innføringen av FIF 3.0 i Forsvaret og forsvarssektoren? Jeg forsøker å peke på mulige svar på disse spørsmålene ved å se nærmere på Logistikkprosjektet (LogP). Det var det siste prosjektet i en lang rekke, og det som skulle løfte FIF til versjon 3.0. Men først et kort tilbakeblikk på hva FIF er og hvordan LogP forløp.
 «DE DOBLE UBALANSER»Forsvaret hadde mot slutten av 1990-tallet, 
etter flere tiår med kald krig, opparbeidet en økende ubalanse mellom organisasjo-nens størrelse og utrustning og den faktiske ressurstilgangen gjennom bevilgninger. Samtidig var det en ubalanse mellom øko-nomiske midler tilgjengelig til drift av en for stor og gammelmodig organisasjon, som gikk ut over mulighetene for nyinvesteringer og modernisering. Denne situasjonen ble gjerne omtalt som «den doble ubalansen». Rundt årtusenskiftet dukket en ny forståelse av den doble ubalansen opp, gjennom en erkjen-
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nelse av ubalansen mellom den eksisterende strukturen og nye oppgaver for Forsvaret med økt fokus på internasjonale operasjoner (Bogen og Håkenstad 2016).Kjernen i disse doble ubalansene var øko-nomi som ikke strakk til, og denne situasjo-nen gjorde at Forsvaret startet en betydelig 
omstilling. Forsvarssjefen gjennomførte flere tiltak for å håndtere den uholdbare økono-miske situasjonen.Et av tiltakene var å beslutte å innføre et felles system for styring og kontroll av per-sonell-, materiell- og økonomifunksjoner, og Forsvarssjefen etablerte prosjekt Golf i år 2000 etter å ha forsøkt å få forsvarsgre-nene til å enes om forvaltningssystemer, men uten å lykkes. Da beregninger viste at dette kom til å koste mer enn 500 millioner kroner ble måtte prosjektet fremmes til 
Forsvarsdepartementet, som fikk dette god-kjent i Stortinget som et kategori 1-prosjekt.Det at prosjektet innså at omfanget og kostnadene ble større gjorde også at man kom til en erkjennelse av at ett enkelt pro-sjekt vanskelig kunne håndtere dette omfan-
get. En programstruktur med flere mindre 
prosjekter ville være mer hensiktsmessig, hvilket resulterte i opprettelsen av program Golf og LOS-programmet, og dermed ut-gangspunktet for etableringen av FIF.
FIF OVER 15 ÅRMed dette utgangspunktet pågikk arbeidet med å bygge og ta i bruk FIF over en periode på 15 år, frem til overleveringen av FIF ver-sjon 3.0 høsten 2017. Gjennom disse årene ble FIF bygget ut modul for modul, først med Leveranseprosjekt 1 med løsning for lønn og regnskap. Deretter Leveranseprosjekt 2, Økonomiprosjektet (ØP), som ved innførin-gen i 2009 ga FIF versjon 2.0. I 2013 ble systemet utvidet med en per-
sonellmodul (HRM-prosjektet) og fikk ytter-ligere en utvidelse med Logistikkprosjektet (LogP) i 2017, da løsningen med ny funk-sjonalitet ble gitt navnet FIF 3.0. I denne perioden har det i tillegg blitt gjennomført 15 mindre såkalte «limprosjekter» som var nødvendige for å knytte delene av løsningen sammen og gi full effekt av leveranseprosjek-tene.
2000 2003 2006 2008 2014 2017
Figur 1 Utviklingen av FIF fra oppstarten i 2000 og frem til ferdigstillingen av LogP i 2017. 
2003: Internregnskap. Sikre at Forsvaret  tilfredstiller minimumskravene i Økonomireglementet for Staten.
2006: Org i SAP etablert.
2008: Fullføre økonomiløsningen med eksternregnskap. Forsyningsløsning.
2014: Sikre forbedret styring av personellressursene. Sikre rasjonalisering av personellforvaltningen i Forsvaret
2017: Komplett løsning for logistikk og forsyning.
Kilde: LOS-programmet i Forsvaret.
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HYLLEVARE FREMFOR EGENUTVIKLET 
SYSTEMForsvarsdepartementet påpekte at løsningen som hovedregel skulle anskaffes som stan-dard hyllevare fremfor å utvikle egne syste-mer, slik det i stor grad hadde blitt gjort hittil. Hensikten var å gjøre systemanskaffelsene billigere (Forsvaret 2010a). Det var også en grunnidé å samle alle løsninger i ett system og fra én leverandør. Blant tilgjengelige ERP (enterprise resource planning) forretningssystemer til storbe-driftsmarkedet falt valget allerede i 2000 på SAP, levert av tyske SAP SE (Systemanalyse 
und Programmentwicklung). Da valget falt på 
nettopp SAP, var dette allerede valgt av flere 
andre lands forsvar, og flere land kom til å ta samme valg senere. Norge var derfor ikke alene om å velge dette systemet.
HØYE AMBISJONER FOR LOGISTIKKENLogP skulle bli det store løftet for FIF ved også å integrere logistikkområdet. LogP var metoden som ble valgt for å nå målet om pro-duktet FIF 3.0. 
Det ble satt høye tekniske og faglige am-bisjoner. Prosjektet skulle ta frem digitale løsninger for prosessområdene virksomhets-styring, struktur- og eierskapsforvaltning og avanserte vedlikeholds- og forsyningssyste-mer. Forsvarets organisasjon og prosesser innen disse områdene skulle tilpasses ny teknologi for å oppnå betydelige innsparin-ger og effektiviseringer. Videre var det klare og høye ambisjoner også for prosjektets sam-funnsoppdrag ved at FIF skulle bidra til å øke Forsvarets omstillings- og endringsevne og effektivisere logistikk- og støttevirksomheten, slik at frigjorte res-surser kunne omfordeles til operativ virk-somhet og materiellinvesteringer, samt sikre produksjon av logistikkstøtte i hen-hold til operative behov og krav, både kva-litativt og kvantitativt. (Forsvaret 2008: Fremskaffelsesløsning).FIF skulle understøtte nettverksbasert for-svar (NbF) og understøtte styrkeproduksjon, øvelser og operasjoner, i og utenfor Norge i 
fred, krise, væpnet konflikt og krig.
LEVERANSENE FRA LOGISTIKKPROSJEKTET
Virksomhetsstyring Integrere data fra alle fagområdene, fra planlegging til kontroll, 
støttet av nytt regnskapsprinsipp og ny kontoplan.
Strukturforvaltning Bidra til bedre og raskere operasjonsplanlegging ved at organisa-
toriske enheter er navet for materiell-, personell- og økonomisty-
ring.
Eierskapsforvaltning Sette Forsvaret bedre i stand til å forvalte, styre og kvalitetssikre 
materiell hele levetiden – fra anskaffelse til avhending. 
Vedlikehold Redusere kostnader gjennom forbedret og effektiv vedlikehold-
splanlegging. Det innebærer tettere oppfølging av materiell og 
etterforsyning av deler.
Forsyning Redusere kostnader gjennom forbedret og mer effektiv forsyning-
splanlegging. Det innebærer optimalisering av forsyningsproses-
sen og integrering mot vedlikehold.
Kilde: LOS-programmet i Forsvaret.
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Prosjektets målsetting gitt i gjennomfø-ringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet var tredelt, med resultatmål, effektmål og samfunnsmål. Resultatmålet var tett knyttet til prosjektgjennomføringen, overholdelse av krav til endelig leveranse og økonomiske rammer og tidsramme. Effektmål var knyttet til gevinster av prosjektets leveranser, mens samfunnsmålet var et uttrykk for samfunns-nytten av prosjektets leveranser.
PROSESS, TEKNOLOGI OG  
ORGANISASJON (PTO)I det opprinnelige oppdraget til Forsvaret het det at innføring av ny informasjonsteknologi skal tilpasses eksisterende systemer og kom-petanse der dette er regningssvarende, og ut fra forutsetningen om at det skal kon-vergeres mot et felles styringssystem for Forsvaret (Forsvaret 2000).Sagt på en annen måte: IKT-systemet skulle tilpasses måten organisasjonen arbeidet på, ikke omvendt.
Det er imidlertid flere tolkninger av dette, og i Forsvarets egne bestemmelser for ut-vikling av FIF fastsettes det at utvikling og innføring av løsninger i FIF-porteføljen skal foretas innenfor et såkalt PTO-perspektiv. Det innebærer et gjensidig samspill mellom prosesser, organisasjon og bruk av teknologi for å realisere planlagte effekter. FIF-prosjektene var dermed ikke rene teknologiprosjekter, men også omstillings-prosjekter. Gjennom PTO-perspektivet ønsket Forsvaret å optimalisere gjeldende prosesser med den tilgjengelige teknologien og en tilpasning av organisasjonen. Likevel understrekes det i de samme bestemmelsene at teknologien skal være styrende, ved at både prosesser og organisasjon skal tilpas-ses teknologien der dette er hensiktsmessig (Forsvaret 2011). En viktig hensikt med dette var å unngå kostnadsdrivende spesialtilpas-ning av standard SAP-programvare, selv om det skulle vise seg at nettopp dette skjedde og drev kostnadene opp.
TEKNOLOGI
Anvende tilgjengelig tek-
nologi til å støtte proses-
sene og utnytte et samlet 
datasett. 
 
T
PROSESS
Utvikle standardiserte 
arbeidsformer som gir bedre 
og mer rasjonell oppgaveflyt 
samt gjenbruk av data.
P
 ORGANISASJON
Tilpasse organiasjonen der 
det er hensiktsmessig til 
nye arbeidsprosesser og ny 
teknologi 
 
 
O
Figur 2. Innføring av løsninger i FIF-porteføljen skal foretas innenfor et PTO-perspektiv som innebærer et gjensidig samspill mellom 
prosesser, organisasjon og bruk av teknologi for å realisere planlagte effekter. Kilde: LOS-programmet i Forsvaret.
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utskrift på papir og deretter ny inntasting for 
å flytte data fra det ene systemet til det an-dre. Enkelte systemer var egenproduserte og krevde årsverk for å drifte og vedlikeholde, mens andre var ferdig utviklet hyllevare som krevde til dels høye lisenskostnader og inn-kjøp av tjenester for drift og vedlikehold. I avviklingen av et slikt konglomerat av løsninger lå det dermed et potensial for kost-nadskutt, selv om enkelte intervjuobjekter har hevdet at kostnadene knyttet til lisenser og vedlikehold av nye og sentraliserte syste-mer er høyere.
AVVIKLE GAMLE SYSTEMEREt fullverdig ERP-system skulle erstatte de gamle systemene for materiellunderstøttelse, vedlikehold og forsyning.
Det var flere grunner til at Forsvaret øn-sket å avvikle disse gamle, frittstående og til dels utrangerte forvaltningssystemene. Flere av systemene hadde, eller ville i nær fremtid ha, behov for kostbare oppgra-deringer. Systemene snakket ikke nødven-digvis med hverandre og krevde manuelle, tidkrevende operasjoner, som for eksempel 
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Figur 3. Avvikling av gamle, frittstående og utrangerte forvaltningssystemer som skulle erstattes av et fullverdig ERP-system. Kilde: 
LOS-programmet i Forsvaret.
NY LEVERANDØR OG TOTAL­
INTEGRATORAmbisjonen var som sagt å bruke «hyllevare» fra SAP fremfor egenproduserte systemer. Likevel var det nødvendig å innhente eksper-tise på tilpasning og innføring av det innkjøp-te systemet til Forsvarets egen organisasjon, rutiner, krav og behov. Gjennomføringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet i august 2008 la derfor til grunn at det skulle inngås forhand-linger med leverandøren IBM om gjennomfø-ring av Logistikkprosjektet. IBM hadde levert 
alle tidligere prosjekter i FIF, etter at de vant kontrakten om Golf i 2002. I november 2009 presiserte likevel Forsvarsdepartementet i en PET (presiserin-ger, endringer og tillegg) til det opprinnelige gjennomføringsoppdraget at det skulle gjen-nomføres fornyet konkurranse om levering av løsning til LogP. Det skulle skje fordi det hadde gått lang tid siden IBM vant kontrak-ten første gang, og at mye dermed hadde en-dret seg gjennom denne perioden (Forsvaret 2010b). Dermed var det ikke lenger gitt at IBM skulle være leverandør til Logistikk-
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prosjektet, selv med den betydelige erfarin-gen med FIF som selskapet hadde opparbei-det gjennom mange år. Gjennom ca 1,5 år 
pågikk kvalifisering og forhandlinger for å 
finne den mest kvalifiserte leverandør eller integrator.  I juni 2011 var utfallet av konkur-ransen klart, og i konkurranse med IBM ble kontrakten tildelt Accenture.
KONTRAKT FOR Å HOLDE  
KOSTNADENE NEDEKontrakten som ble valgt, var en målpriskon-trakt med ansporingsmekanismer. Hensikten med en slik kontraktsform er å anspore til å overholde målprisen selv i en utfordrende design- og utviklingsfase der sluttkostnaden er vanskelig å anslå på forhånd, ved at leve-randøren får beholde halvparten av restsum-men dersom sluttsummen blir lavere enn målprisen. I motsatt fall vil kunden bare bli belastet halv pris for timene som eventuelt går over målprisen. Denne kontraktsformen skiller seg fra fastpriskontrakter, som er mer vanlige i for eksempel materiellanskaffelsesprosjekter, for nettopp å forsøke å holde kostnadene nede i et uoversiktlig terreng. Kritikken til slik kon-traktsform er at det bidrar til såkalt fastpris-oppførsel, der både kunde og leverandør blir mer opptatt av kontrakten enn selve leveran-sen.Forsvaret ønsket at leverandøren skulle være totalintegrator, altså stå ansvarlig for hele prosessen, fra utforming av den til-passede løsningen til teknisk tilpasning og opplæring i bruk av løsningen. Forsvaret selv skulle bare stå for forberedelser til og implementering av løsningen i egen organi-sasjon. Hensikten med et slikt totalansvar er å redusere Forsvarets risiko knyttet til fordy-rende faktorer som for eksempel uforutsette hendelser og forsinkelser.Accenture ledet prosjektet, som besto av ressurser fra både Accenture og Forsvaret. Med utgangspunkt i PTO-perspektivet og Accentures rolle som totalintegrator ble prosjektet pålagt å lede og koordinere alle de aktivitetene som måtte være på plass for å kunne implementere det nye logistikkfor-valtningssystemet. Dette inkluderte hoved-
elementer som ny teknisk løsning, drifts-avtale, brukeropplæring og organisasjon. Logistikkprosjektet skulle videre koordineres med andre anskaffelsesprosjekter i Forsvaret der det var nødvendig.
BETYDELIGE RESSURSER FRA DEN 
DAGLIGE DRIFTENForsvarsdepartementet understreket imid-lertid i oppdraget at Forsvarets organisa-sjon måtte regne med å bruke en betyde-
lig ressursinnsats i gjennomføringen av Logistikkprosjektet. Dette omfattet et større antall ekspertbrukere. Det vil si ansatte med ekspertise innenfor ulike deler av logistikk-forvaltningen, som for eksempel vedlikehold eller forsyning. Dessuten måtte et stort antall ansatte i Forsvaret gis nødvendig opplæring for å kun-ne ta den nye løsningen i bruk. Videre måtte Forsvaret regne med stor ressursinnsats både før, under og etter at den nye løsningen ble satt i drift. Denne innsatsen ville omfatte tilpasning av eksisterende data fra gammel til ny løsning, parallell drift og overgangsord-ninger og ekstra støtte til brukere ved opp-start. I tillegg kom at produktiviteten ville være lavere i en overgangsfase, og at en slik overgangsfase dermed vil være mer arbeids-krevende enn normal daglig drift (Forsvaret 2010a).Prosjektet ble pålagt et omfattende an-svar, med oppgaver som ville gripe inn i det daglige virket til Forsvarets avdelinger gjen-nom prosjektperioden. Samtidig ble denne prioriteringen tilsynelatende ikke fulgt opp med et tilsvarende konkret oppdrag til de berørte avdelingene om å prioritere støtte til prosjektet, ut over et generelt pålegg i for-svarssjefens årlige virksomhetsplan om å gi støtte til LOS-programmet i innføringen av FIF.
UENIGHET OM PROSJEKTETS OMFANGDesign av logistikkløsningen, eller utvik-ling av «byggetegningene» for tilpasning 
til Forsvarets behov, innebar definering av prosedyrer og strukturer basert på kravspe-
sifikasjonene som lå i kontrakten. Avklaring 
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av prosjektets omfang sto sentralt i arbei-det. En av utfordringene var at Forsvaret og Accenture hadde ulik oppfatning av hvor mye standardløsningen måtte endres for å møte Forsvarets krav. Accenture anbefalte enklere løsninger, men Forsvaret stod fast på kravene. En kilde hevder at en analyse av bruken av FIF viser at mye av den avanserte funksjonaliteten ikke benyttes, og dermed kanskje ikke er nødvendig. Det synes som at Forsvaret krever avanserte løsninger, men ikke bruker det.Høyt detaljnivå med over 2000 krav gjorde at feilmarginene økte. Det høye antal-let krav skyldtes at særinteresser ble hørt i kravstillingsprosessen. I mange tilfeller betød kravene som ble stilt, at den nye løsningen skulle virke ak-kurat som i dag. Et strengt fokus på krav førte til steile fronter fremfor en smidig og lærende organisasjon. Prosjektet mistet også noe av den røde tråden i den omfattende pro-sessen med omgjøring fra krav til løsnings-forslag.
DYRERE LØSNING PÅ GRUNN AV MER 
EGENUTVIKLINGDet som enkelte intervjuobjekter har kalt uheldige krav, førte til at en større del av løsningen ble egenutviklet, til tross for at ønsket var å holde seg til en standardløsning. Resultatet var en ganske betydelig kostnads-økning.Dette igjen resulterte i et løsningsforslag, 
en «byggetegning», som flere kilder i prosjek-tet har hevdet at de ikke anbefalte at skulle bli godkjent. Når løsningsforslaget likevel ble godkjent slik at prosjektet kunne fortsette, var det på bakgrunn av en klar oppfatning av at selv om det ikke var perfekt, så ville pen-gene være tapt dersom prosjektet hadde blitt terminert på dette tidspunktet.I tillegg til denne usikkerheten kom en beslutning om å legge om Forsvarets regn-skapsmodell fra kontantprinsippet til perio-disert regnskap. Dette innebar at økonomi-løsningen i FIF måtte bygges om. Dermed ble omfanget av logistikkprosjektet betydelig utvidet.
Samtidig har det kommet frem gjennom intervjuer at det var fravær av involvering, 
engasjement og delaktighet fra flere av fagmyndighetene i Forsvaret i den videre 
l øsningsutviklingen. Ifølge flere prosjektmed-arbeidere som ble intervjuet ved prosjektets avslutning, førte det manglende engasjemen-tet til at løsningen på mange områder ikke ble designet mest mulig hensiktsmessig. Den formelle godkjenningen av prosjekt-
designet avdekket, slik flere allerede antok, at omfanget var for stort til at det var gjen-nomførbart innenfor prosjektets og kontrak-tens opprinnelige rammer.
OPPDELING AV PROSJEKTETEtter hvert ble det tydelig at prosjektet ikke ville klare å levere i henhold til planen som ble gitt i gjennomføringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet. Leverandøren Accenture møtte tidlig på utfordringer knyt-tet til prosjektstyringen. I en tidlig fase ble Accentures prosjektleder byttet ut to ganger etter påtrykk fra Forsvaret. En faglig sterk prosjektledelse var i Forsvarets interesse av hensyn til både tid, kostnad og ytelse, mens det for Accenture var et meget synlig presti-sjeprosjekt internasjonalt, der det var svært viktig å lykkes. Prosjektet ble i en periode stanset, og det ble hentet inn ekstern tredjeparts-bistand fra Ernst&Young (Forsvaret 2012). Konklusjonen på denne tredjepartsvurde-ringen og forhandlinger som ble ført i stans-perioden førte til at en av prosjektets større kontraktsendringer, «MOD 33», ble godkjent i mars 2013, og ikke lenge etter erstattet Accenture hele prosjektledelsen sin med et internasjonalt lederteam for å håndtere end-ringene.Kontraktsendringen innebar en oppdeling av prosjektets leveranser i tre delleveranser, eller «Releases» (R1, R2 og R3). Prosjektet skulle være ferdig med første del (R1) 1. juli 2015. Flere som har blitt intervjuet i tilknyt-ning til prosjektet hevdet at det i beslutnin-gen om oppdeling ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til prosessbeskrivelser som fremstilte sammenhengene i løsningen. Eksempelvis 
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havnet funksjonalitet som prosjektstyring og strategisk plan i R2, og transportløsning i R3, selv om behovet var til stede allerede i R1. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som fagmyndighet opplevde at deres priori-teter ikke ble tatt hensyn til i oppdelingen. FLO og prosjektet hadde forskjellige per-spektiver på nytte og gevinst, og FLO kunne dermed ikke støtte oppdelingen som ble be-sluttet. Den utfordret både FLOs faglige vur-deringer og forpliktelse til å bistå prosjektet. Dette påvirket samarbeidet mellom prosjek-tet og FLO i negativ retning og skapte utfor-dringer for en helhetlig utvikling og utrulling av løsningen. 
TIDSKRAV FOR ØKONOMILØSNINGENUnderveis i prosjektet ble altså det opprin-nelige løsningsomfanget utvidet til også å omfatte oppdateringen av den eksisterende økonomiløsningen i FIF, med ny modell for virksomhetsstyring og innføring av ny konto-plan slik at Forsvaret kunne tilfredsstille kra-vene til statlig økonomistyring.For å kunne klare å rapportere korrekt til statsregnskapet ble det satt som absolutt krav at økonomiløsningen skulle settes i drift ved et årsskifte slik at det ville falle sammen med oppstarten av et nytt regnskapsår. Økonomiløsningen la dermed rammen for oppstarten av selve hovedleveransen, logi-stikkløsningen, som opprinnelig skulle ha et annet starttidspunkt. Dermed ble det lagt opp til at R1 ble satt i drift 1. januar 2016 i stedet for 1. juli 2015. Forsvaret måtte som følge av utsettelsen dekke deler av Accentures faktiske merkost-nader, hvilket ble en kostbar affære.
BEGRENSET LØSNING SOM MANGLET 
INNHOLD1. januar 2016 var FIF 3.0 formelt satt i drift som planlagt, men med foreløpig bare R1 levert, var det en begrenset løsning med kun omtrent halvparten av det totale omfanget. Programvare var lastet opp og klar til bruk sammen med ny økonomiløsning. I logistikk-løsningen, derimot, var det bare data knyt-tet til de to militærkjøretøytypene CV-90 og 
Iveco, som var lagt inn og kunne anvendes. Det var som om en ny, stor og hypermoderne butikk ble åpnet, men uten varer i hyllene bortsett fra litt brød og én type syltetøy.Logistikkløsningen ble satt i drift til rik-tig tid, men den hadde mangler og omfattet svært få og små våpensystemer. Derfor var det vanskelig for alle som befant seg utenfor prosjektet, å se hvordan de helt grunnleggen-de og sentrale koblingene i løsningen knyttet sammen faglig funksjonalitet som vedlike-hold, forsyning og eierskapsforvaltning. Det var dermed også utfordrende å skape den helt store entusiasmen for den nye løsningen blant Forsvarets ansatte.
AVBESTILLING AV R2 OG R3Forhandlinger om en mulig avbestilling 
av delleveransene R2 og R3 pågikk i flere m åneder og skapte mye usikkerhet i pro-sjektorganisasjonen og omgivelsene. Deler av prosjektet opererte som om avbestillingen var gjeldende allerede før papirene var sig-nert. I en periode var det derfor to forskjel-lige situasjonsbilder i samme prosjekt. Accenture la vekt på kontraktsfestet kri-tisk feilretting av løsningen som var satt i drift, mens Forsvarets del av prosjektet foku-serte på ferdigstilling av deler av løsningen som ennå ikke var klar. Siden Forsvaret ikke 
hadde midler til å finansiere verken R2 eller R3, godkjente Forsvarsdepartementet mars 2016 at de ble avbestilt (Forsvaret 2014).Prosjektets leveranser ble dermed avgren-set til å bare omfatte delleveranse R1. Det ble videre besluttet at leveransens resultatmål ved prosjektets avslutning skulle omfatte alt av landbasert materiell, fellesmateriell og kommunikasjonsmateriell. Samtidig ble det besluttet at materiell og systemer til sjø og luft ble avgrenset til bare å inneholde de to relativt komplekse materiellsystemene C-130J Hercules og én enkelt kystkorvett som pilotinnføringer.
NY ETAT OPPRETTES – MED  
BETYDELIGE KONSEKVENSERDen 1. januar 2016 ble også Forsvars-materiell (FMA) formelt opprettet som en 
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ny etat i forsvarssektoren, ved siden av Forsvaret. Den nye etaten ble etablert for å ivareta Forsvarets materiellanskaffelser på en bedre måte. Det vil si at store deler av oppgavene som hittil hadde ligget til Forsvarets lo-
gistikkorganisasjon (FLO), ble flyttet ut av Forsvaret. Med disse oppgavene fulgte også en omfordeling av ansvar og roller mellom Forsvaret og FMA. Det ble besluttet at FMA skulle ta i bruk FIF 3.0, en løsning ferdig utviklet og på god vei til å bli innført i Forsvaret, men en løs-ning som var bygget for én etat og ikke for bruk på tvers mellom to etater. Dette ble en kompliserende faktor for innføringen av FIF 3.0. Involverte i Forsvaret opplevde en de-partemental styring der, ifølge en kilde, den ene hånden ikke visste hva den andre gjorde. Sammen med etableringen av reviderbare regnskapsløsninger for både Forsvaret og Forsvarsmateriell, innebar dette at resten av FIF-innføringen måtte midlertidig stilles i bero.
FORSVARET VAR IKKE KLART TIL Å 
MOTTA LØSNINGENDen nye logistikkløsningen og den nye, opp-graderte økonomiløsningen ble tatt i bruk samtidig. 
Prosjektet fikk samtidig i stadig økende grad erfare at linjeorganisasjonen verken var klar til å motta ny logistikkløsning, fylle den med data for eget materiell eller ta i bruk den nye logistikkløsningen. Siden kunnskapen om løsningen var lav hos brukerne, selv etter kursing av over 8000 brukere før driftsetting, ble det i tillegg lagt inn både feil og utilstrek-kelige data i løsningen. Dette reduserte nyt-ten i betydelig grad. 
Videre ble flere av støttesystemene som FIF 3.0 skulle erstatte, ikke skrudd av som planlagt. Konsekvensen ble at linjeorgani-sasjonen i liten grad tok den nye løsningen i bruk, selv på de få materielltypene som fak-tisk var tilgjengelige for drift i den nye logis-tikkløsningen.
BRUKERNE MANGLET KOMPETANSEI prosjektets sluttfase var den opprinnelige planen å støtte nye brukere av løsningen og å stabilisere driften ved å rette småfeil. På grunn av manglende fremdrift og medvirk-ning i Forsvarets linjeorganisasjon var det imidlertid et underskudd på fagressurser i Forsvarets avdelinger som kunne bistå pro-sjektet med å forberede data for de reste-rende materiellsystemene som skulle legges inn i FIF 3.0. Disse oppgavene falt dermed på prosjektet. Det gikk derfor med mye tid til opplæring og omdisponering av interne ressurser i hele prosjektet for å håndtere oppgaver som i utgangspunktet var ment å skulle utføres av fagavdelingene.Store deler av Forsvarets avdelinger var ikke forberedt på å motta og ta i bruk den nye logistikkløsningen da den ble satt i drift. Brukerne manglet forståelse for løsningens muligheter og begrensninger og hadde ikke kompetanse til å fylle den med data slik at den kunne tas i bruk på en hensiktsmessig måte. Svakt engasjement fra Forsvarets av-delinger og, ifølge enkelte som var involvert i prosjektet, manglende vilje og direkte mot-stand mot innføringen, bidro til å komplisere omstillingsprosessen.Stadig nye og krevende endringer av planene for innføringen av løsningen måtte til fordi avdelingene ikke var klare til å ta den i bruk. I mellomtiden hadde materiel-
linvesteringer og -forvaltning blitt flyttet til den nye etaten Forsvarsmateriell. Det var dermed enkelte uklarheter hos prosjektet og avdelingene i Forsvarsmateriell knyttet til løsningens grad av ferdigstillelse og hva som faktisk skulle leveres.
ENDELIG SLUTTDATOProsjektet ble erklært endelig ferdigstilt den 30. september 2017, ett år og ni måneder et-ter at det ble satt i drift. Da var løsningen inn-ført og tatt i bruk i store deler av Forsvaret. Men av de store og komplekse materielltype-ne i Sjøforsvaret og Luftforsvaret var det bare 
flytypen C-130 og én enkelt kystkorvett som var lagt inn i den nye logistikkløsningen. 
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Det reviderte og sterkt reduserte resul-tatmålet stilte krav til at representative kom-plekse materiellsystemer skulle være lagt inn da prosjektet ble terminert. Med C-130 og en kystkorvett var dermed målet ansett som nådd. Det gjensto da få materielltyper og et mindre antall, men disse var til gjen-gjeld meget komplekse systemer bestående 
av flere undersystemer som for eksempel avanserte kommunikasjonssystemer og vå-pensystemer om bord i fregattene, med store mengder data som skulle legges inn i den nye løsningen. De mest komplekse og krevende materielltypene skulle Forsvarets avdelinger så legge inn selv, uten hjelp fra eksperter til-knyttet prosjektet.Da prosjektet ble avsluttet, var ikke si-tuasjonen slik som målsettingene først ble formulert i resultatmålet, hvilket implisitt påvirket både effektmål og samfunnsmål. Det var til dels betydelige avvik innenfor både ytelse, tid og kostnad, hvilket gjør det natur-lig å stille noen kontrollspørsmål.
SPØRSMÅL 1: FIKK FORSVARET SITT 
FIF 3.0 SOM BESTILT?Fikk så Forsvaret sitt FIF 3.0 som bestilt? Nei, vil enkelte hevde. Normalt vil målet for et prosjekt være en leveranse med følgende mål: Riktig kvalitet, til riktig tid og med riktig prosjektkostnad. (SSØ:2005) Det som ble levert, var både mindre og dyrere enn den opprinnelige bestillingen. Den endelige løs-ningen omfattet bare halvparten av det opp-rinnelige kravet, levert forsinket og til dobbel pris (Prop. 136 S (2012–2013)). Andre vil derimot hevde at prosjektet var vellykket og at Forsvaret gjennom LogP har anskaffet det viktigste, nemlig en avansert digital kjerne-struktur, en grunnmur å bygge videre på. Det ene synet legger vekt på kvantitative mangler, det andre på kvalitativ vinning. Disse to perspektivene representerer der-med to svært forskjellige syn på om LogP var 
vellykket i betydningen at Forsvaret fikk det som var bestilt. Dette gjelder også om det fo-
kuseres på prosjektets offisielle resultatmål, effektmål eller samfunnsmål.Innføringen av LogP er et omfattende og sammensatt bilde, noe som gjør det vanskelig 
å se helheten. Fremstillingen av bruddstyk-ker av dette gjør at enkelte kan få inntrykk av at LogP føyer seg inn i rekken av mislykkede IT-innføringer i norsk offentlig forvaltning. Dette er imidlertid et svært unyansert bilde. Når et såpass dyrt offentlig prosjekt ikke blir levert i henhold til opprinnelig plan, er det grunn til å spørre hvorfor det ble slik. Var ambisjonene for høye i forhold til pengene som var bevilget? Eller ble pengene sløst bort av en udugelig prosjektorganisasjon? La oss se på det siste først.
ØKENDE RESSURSBEHOVSom vi har sett, ble designfasen så omfatten-de og kostbar at det bare var penger igjen til å bygge deler av løsningen, R1. I kontrakten var det satt av 80 000 timeverk til designfa-sen, mens det ble brukt 200 000 timeverk på dette arbeidet. Leverandøren Accenture hadde bare levert «byggetegningene» til den tilpassede løsningen da pengene tok slutt. Med nesten tom pengesekk gjensto ar-beidet med tilpasning av SAPs hyllevare til Det norske forsvarets spesielle behov og innføringen av den nye løsningen med alt det innebærer av omstilling og opplæring. Dette synes som et uføre som man skulle forvente at verken Forsvaret som ansvarlig statlig virksomhet eller Accenture som ekspertor-ganisasjon skulle havne i. Hvordan kunne det skje, og hva kan være med på å forklare det?Én pil synes å peke i retning av en anbuds-konkurranse der tilbyder forregnet seg på oppdragets omfang og kompleksitet. Det nor-ske kontoret til Accenture, en internasjonalt anerkjent tilbyder med betydelig kompe-tanse innenfor oppdragsgivers virksomhets-område, ble i denne sammenhengen for lite og lett og måtte reddes av det internasjonale sikkerhetsnettet sitt. Oppdragsgiver, på sin side, gikk for tilbu-det som syntes å innebære riktigst kompe-tanse. I etterpåklokskapens lys kan vi bare spekulere i om IBM, med sin erfaring, men med et marginalt dyrere tilbud, ville hatt større sannsynlighet for en vellykket og der-med mindre kostbar gjennomføring. En bakenforliggende og mer grunnleg-gende forklaring på hvordan disse skjevhe-
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tene oppsto, kan være at både oppdragsgiver og tilbyder måtte forholde seg til at målbildet endret seg og ambisjonene vokste underveis.
ET MÅLBILDE I BEVEGELSEMålbildet for LogPs arbeid mot et FIF 3.0 var ambisiøst i Forsvarsdepartementets opprin-nelige oppdrag, men ambisjonene synes å ha økt underveis i kravstillingsprosessen. Arbeidet med å innhente krav til den nye løs-ningen fra fagmiljøene i Forsvaret resulterte i et voldsomt antall krav. Mengden var urea-listisk og unødig høy, ifølge enkelte intervju-ede prosjektmedarbeidere, mens andre var av den oppfatningen at disse kravene måtte oppfylles for å få en løsning som var bedre enn det gamle.I tillegg kom ambisjonen om en ny, opp-gradert økonomiløsning og etableringen av en ny etat oppi det hele.Hva skyldtes det at målbildet ble så ambi-siøst? Skyldtes det fagmiljøer uten magemål for kravene til løsningens egenskaper og muligheter innenfor sitt eget fagfelt? Skyldtes det for lav kompetanse i den samlede pro-sjektorganisasjonen, representert av både Forsvaret og Accenture, til å se kompleksi-teten og omfanget? Eller skyldtes det at en svak ledelse i Forsvaret ikke maktet å styre forventninger og krav fra egen organisasjon?
OFFENTLIG NYBROTTSARBEIDPå den ene siden kan det synes som at pro-sessen med å stille krav til den nye løsnin-gen var i overkant ambisiøs og delvis ute av kontroll, men det er også en annen side ved dette. LogP og FIF 3.0 representerer i manges øyne et innovativt nybrottsarbeid i norsk offentlig sektor og i internasjonale militære fagmiljøer. I mange sammenhenger er Forsvaret, og militære organisasjoner mer generelt, inno-vative på teknologiske løsninger. FIF 3.0 kan derfor være et eksempel på en innovativ etat gjennom utviklingen av en felles og integrert forvaltningsløsning, en nettverksbasert for-valtning, som er helt i forkant. En slik innova-tiv innstilling vil gjerne utfordre fagmiljøene, og det skjedde også i denne sammenhengen.
En bekymring i Forsvarets prosjektorga-nisasjon for nettopp løsningens omfang og 
gjennomførbarhet resulterte i at flere tredje-partsvurderinger ble gjennomført før arbei-det startet. Ingen av disse ekspertbyråene så heller grunn til å ringe i alarmklokkene hva gjaldt løsningens omfang og kompleksitet.
TIDKREVENDE UTRULLINGFlere kan tenkes å peke på at ikke engang med et redusert ambisjonsnivå, ble løsningen rullet ut og tatt i bruk fullt ut som planlagt før prosjektorganisasjonen ble lagt ned og FIF 3.0 erklært innført. Utrullingen av den nye løsningen tok bety-delig lengre tid enn først planlagt. Forsvaret aksepterte at LogP ble avsluttet med re-dusert målbilde og at enkelte oppgaver ikke var gjennomført. Dermed ble den nye logistikkløsningen overtatt fra prosjektet, etter anbefaling fra Forsvaret og godkjen-ning av Forsvarsdepartementet, med bare 
ett fartøy fra Sjøforsvaret og én flytype fra Luftforsvaret tatt inn, vel å merke med alt av landbasert materiell tatt inn i løsningene. Det vil si at det på det tidspunktet gjensto å legge 
inn alle andre fartøysklasser og flytyper i den nye løsningen. En slik innlegging er krevende arbeid av to grunner. Den ene er tiden og arbeidskraf-ten som skal til for å registrere alle data knyt-tet til disse materiellsystemene. Det andre er hensynet til beredskapskravene som stilles til systemenes tilgjengelighet og brukbar-het. Enkelte systemer og materielltyper vil måtte tas ut av tjeneste ved overgang til et nytt forvaltningssystem, av hensyn til mate-
riellsikkerhet og sertifikater. Det betyr at i 
en kort periode vil for eksempel fly måtte stå på bakken og u-båter ikke kunne dykke fordi 
nødvendige sertifikater ikke er gyldige i over-gangsfasen.Utrullingen er slik sett tidkrevende uav-hengig av om det er en prosjektorganisasjon som leder det eller om linjeorganisasjonen selv skal lede. En faktor som imidlertid kan antas å forlenge prosessen, er nettopp at en etablert prosjektorganisasjon legges ned og at nye rutiner og konstellasjoner må eta-
bleres flere steder i organisasjonen. En slik 
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omstart vil gjerne føre til redusert fremdrift. I tillegg til eies ikke oppdraget da av en de-dikert prosjektorganisasjon, men heller av organisasjoner med fokus på andre oppdrag. Andre kilder har derimot hevdet at nye kos-ter måtte til for å klare å rulle ut resten av løsningen.
BEREDSKAP OG EFFEKTIVISERINGEr så Forsvaret i en særstilling når det kommer til beredskap og tilgjengelighet? Hensynet til beredskap var en av årsakene til at FIF ble besluttet opprettet i sin tid. En an-nen årsak var effektivisering for å sikre nød-vendig oversikt over beholdning og status på personell, materiell og økonomi. Flere etater i norsk offentlig sektor har beredskapskrav og krav om tilgjengelighet i sin virksomhet, for eksempel helsesek-
toren. Slik sett finnes det erfaring i andre sektorer å støtte seg til for å unngå overras-kelser. Forsvarets særegenhet kan allikevel forsvares med organisasjonens omfang og kompleksitet. Ingen andre offentlige sektorer 
opererer for eksempel både rederi, flyselskap og sykehus parallelt med annen virksomhet hvor kravene til beredskap er høye. Om ikke det skulle være nok, så opereres et spekter 
av fly- og fartøystyper med meget varierende 
konfigurasjon fremfor homogene og mer 
kostnadseffektive flåter.En slik spredning i oppgaver og drift innebærer stor spennvidde i typer og antall systemer og enheter. Samtidig planlegger Forsvaret tilgjengelighet for systemer, en-heter og personell. Denne tilgjengeligheten, som igjen krever opplæring og trening, forut-setter at bare enkelte materielltyper er ute av drift. Det innebærer at utrullingen av FIF 3.0 ville måtte foregå over et lengre tidsrom enn om alt kunne håndteres på én gang. Selv om organisasjonen satt med denne kunnskapen, ble utrullingen mer tidkrevende og omfat-tende enn først antatt.Slik andre sektorer har praksis Forsvaret kan lære av, har også andre lands forsvars- og beredskapsorganisasjoner erfaringer som Forsvaret kan trekke veksler på. Erfaringene deles gjennom forsvarssamarbeid i for ek-sempel Defense Interest Group (DEIG) og Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO).
OMFATTENDE DATAREGISTRERINGDen andre siden ved å rulle ut en ny f orvaltningsløsning i en sammensatt og materielltung organisasjon er omfanget av dataregistrering. I overgang til en ny løsning må noe data konverteres fra gammel til ny løsning. I tillegg registreres nye typer data og nye datastrukturer, blant annet fordi sys-temet har ny funksjonalitet som det gamle ikke hadde. Typiske data som konverteres, kan være et kjøretøys lengde, bredde, høyde, vekt og delelister, mens nye tilleggsdata kan være serviceintervaller, antatt levetid og ikke minst varianter av samme kjøretøy. I en organisasjon med mange forskjellige typer materiell og materiellsystemer i store kvanta, vil mengden data som skal registre-res, være enorm. De store datamengdene kan bidra til å forklare hvorfor utrullingen har tatt lang tid, men fører samtidig til nye spørs-mål ved realismen i den innledende planleg-gingen.Registrering av slike store mengder data vil være svært personellkrevende. Personellet som gjør denne jobben, bør ha god kjennskap til materiellet og materiell-systemene og fortrinnsvis være de samme som jobber med materiellet i det daglige. Opprettelsen av støtteprosjektet P2547 
Tilrettelegging av data (TAD) for å sikre nettopp datakvaliteten i den nye løsningen, avhjalp ikke situasjonen som intensjonen var. 
En viktig grunn for dette synes ifølge flere kilder å være blant annet prosjektets evne 
til å definere rammene for etableringen nye datasett. Enkelte kilder hevder også at TAD endte opp som et forhandlingskort i kon-traktsfokuset som følge av fastprisatferd hos både kunde og leverandør, grunnet kontrak-tens utforming og insentiver.
OPPGAVER FRA SIDELINJEN  
NED PRIORITERESInnlegging av data, datakonvertering, krever dermed mye av den organisasjonen som skal ta imot og ta i bruk en ny forvaltningsløs-
ning. I en for de fleste organisasjoner presset hverdag, skal nok en ny oppgave legges inn. I den daglige kampen om oppmerksomheten har de oppgavene som ligger organisasjonen nærmest, og som den blir målt på, en ten-
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dens til å vinne. Oppgaver som kommer inn fra sidelinjen og som oppleves som mindre relevante for organisasjonens egen målopp-nåelse, har en tendens til å bli nedprioritert. Det kan bety en oppgave som dataregistre-ring til et nytt forvaltningssystem.Dersom slike oppgaver skal prioriteres, må de også faktisk gis prioritet. Det krever ledelse og streng styring av organisasjonen. Nettopp denne strenge ledelsen og styringen av Forsvarets underavdelinger kan ha vært fraværende i arbeidet med å gi innføringen av et stort forvaltningssystem nødvendig prioritet.Diskusjonen har pekt på et målbilde i bevegelse og et omfang som få eller ingen hadde oversikt over fra start. Et større om-fang resulterte i en stor oppgave med å re-gistrere data og rulle ut løsningen. Samtidig ble ikke dette i tilstrekkelig grad prioritert i Forsvarets avdelinger. Svaret på spørsmålet 
om Forsvaret fikk sin FIF 3.0 som bestilt blir derfor nei i et prosjektteknisk perspektiv, med LogP som metode og verktøy for å nå målsettingen om effektivisering. Sett i andre perspektiver er imidlertid svaret verken et entydig ja eller nei. Dette leder over til neste spørsmål.
SPØRSMÅL 2: BLE MÅLET OM  
EFFEKTIVISERING NÅDD?FIF 3.0 ble anskaffet som et verktøy i effek-tiviseringen av Forsvaret, men en mindre og dyrere løsning enn først planlagt, ble levert. Kan da Forsvaret være i nærheten av å ha nådd effekt- og samfunnsmål om effektivise-ring? 
Det kan synes å være flere svar også på dette spørsmålet. Umiddelbart er det na-turlig å tenke på høyere prosjektkostnader kombinert med at bare en mindre del av løs-ningen ble levert. Slik sett er forholdstallene forrykket i forhold til det opprinnelige målet, og deler av gevinstpotensialet kan se ut til å være spist opp allerede før løsningen ble satt i drift. Dette forsterkes ytterligere ved at en min-dre del av løsningen enn det som var plan-lagt, ble levert og tatt i bruk. Dermed vil hel-ler ikke deler av det opprinnelige gevinstmå-let som var knyttet til den delen av løsningen som ikke ble levert, være mulig å hente ut.Med det bakteppet av at en mindre andel av den opprinnelig prosjekterte løsningen ble levert: Hvor galt er det egentlig? Ble målet nådd, i det minste innenfor rammen 
Figur 4 Operativ evne. Innføring av FIF skulle bidra til blant annet å effektivisere logistikk- og støttevirksomheten for å frigjøre ressurser 
og forbedre operativ evne. Det betyr for eksempel å unngå køer av ikke-operative kjøretøyer i påvente av deler som er i bestilling. Kilde: 
Forsvarets mediearkiv, originalfoto: Torgeir Haugaard.
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av det som ble levert? Det er flere sider ved 
dette regnestykket, som gir flere mulige svar. Svarene avhenger igjen av om det fokuseres på kvantitative eller kvalitative gevinster.
KVANTITATIVE GEVINSTERKan så målsettingen sies å være nådd, sett i perspektivet kvantitative, direkte målbare gevinster? Det korte svaret her er ja, i be-grenset grad. Det er to sider ved dette, både den opprin-nelige gevinstrealiseringsplanen som tallfes-tet en gevinst med årlige innsparinger og den reelle reduksjonen i antallet gamle systemer som ble tatt ut av drift.
80 AV 124 SYSTEMER KUNNE TAS UT 
AV DRIFTNoe som umiddelbart synes å peke i retning av innsparinger, er reduksjonen i antallet forskjellige datasystemer i Forsvarets organi-sasjon som gir grunnlag for et enhetlig situa-sjonsbilde samt kun ett sett av masterdata å vedlikeholde. Beregningene tilsa at 80 av 124 systemer kunne tas ut av drift. Dette i seg selv representerer et potensial for gevinst. Mange typer kostnader kan bli redu-sert med færre systemer: Lisenskostnader, l ønnskostnader til eksperter som skal ved-likeholde og drifte systemene og reduserte transaksjonskostnader knyttet til overfø-ring av data fra ett system til et annet. Slike transaksjoner kunne for eksempel innebære automatiserte elektroniske dataoverføringer til lasting fra ett system til et annet med dis-ketter, eller til og med overføring gjennom manuell punching. 
TILBAKE TIL START MED NYE  
VÅPENSYSTEMER?På den annen side kan et sentralisert system i teorien kreve minst like mye vedlikehold, og lisenskostnader vil kunne bli på samme 
nivå som summen av flere mindre systemer. Et annet poeng er at nye våpensystemer som 
F-35 jagerfly, AW-101 redningshelikoptre og NH-90 helikoptre, alle leveres med egne sys-temer for vedlikehold. For at garantiordnin-gene skal være gyldige, krever leverandørene at deres egne systemer brukes. 
Er ikke Forsvaret da tilbake til start, med et økende antall løse systemer? Svaret på dette spørsmålet synes å være et betinget nei. Alle nye systemer skal uansett driftes og forvaltes gjennom FIF 3.0, selv om det følger digitale vedlikeholdsløsninger med materiell-systemene. Videre er det slik at disse såkalte randsystemene vil bli knyttet direkte til FIF med automatisert datautveksling og med FIF 3.0 som sentral kjerne. En kilde uttrykte videre at da ERP-strategien ble revurdert i 2005/2006, ble det konkludert med at driftskostnadene knyttet til ERP-system ikke var avgjørende. Viktigst var det at SAP på den tiden var det eneste systemet der det var mulig å integrere alle forvaltningsområdene. Dessuten var SAP det systemet som var mest utbredt i andre lands forsvar.
DATAKVALITETDet ligger likevel to grunnleggende forutset-ninger her, nemlig at
• de gamle systemene faktisk skrus av og den nye løsningen tas i bruk, og 
• datakvaliteten er tilstrekkelig god. For å starte med det siste, så gjelder det for-slitte utsagnet «shit in – shit out» så absolutt i denne sammenhengen. Et FIF 3.0 uten gode data har ingen verdi, ettersom det uten til-strekkelig kvalitet på dataene ikke vil være mulig å syntetisere og anvende dem. Dermed 
utmerker den omfattende flyttingen av data fra gamle systemer til FIF seg som en priori-tert aktivitet. De mange forskjellige systemene av va-
rierende alder og finesse kan man forestille seg at vil inneholde data i varierende form og kvalitet. Flere systemer ble laget på stedet for helt lokal bruk og kan dermed inneholde 
datastrenger med veldig lokale spesifikasjo-ner. Det er ikke sikkert at de uten videre kan smeltes sammen med FIF 3.0 uten betydelig omskriving.
INNSATS FOR Å FLYTTE DATAGjennom tiår med elektronisk nybrottsarbeid har det ikke foreligget noen standarder for dataformat. Man kan forestille seg at data for 
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en militær feltvogn, som for eksempel lengde, høyde, bredde og vekt, ikke nødvendigvis vil være registrert i samme rekkefølge og med det samme antall desimaler i de forskjellige systemene. Dette kan innebære en betydelig ryddejobb knyttet til sentralisering av data for alle materielltyper i Forsvaret, slik at de får samme format og presisjonsnivå. Skal det være full nytte av et integrert forvaltningssystem, vil det gjerne være nød-vendig med for eksempel lastedata for det samme kjøretøyet med tanke på planlegging av transport på roro-fartøy, i tillegg til for eksempel serviceintervaller for å automati-sere vedlikeholdsplanlegging med tilhørende automatisert delebestilling.Vi aner konturene av en stor innsats fra eksperter på de enkelte materielltypene 
for å flytte, rette opp og legge til data på en stor mengde materiell i Forsvaret. Denne aktiviteten ble imidlertid ikke prioritert av Forsvarets avdelinger, derfor var datakva-liteten i FIF 3.0 i starten dårlig eller totalt fraværende. I dette perspektivet kan det påstås at mål-settingen for gevinst gjennom en effektiv og velfungerende forvaltningsløsning, langt ifra ble nådd. Ei heller vil dette målet kunne nås i nær fremtid dersom ikke Forsvarets avde-linger prioriterer og følger nøye opp arbeidet med datakvalitet.
ENDELIG GEVINSTBILDEDen opprinnelige gevinstrealiseringspla-nen for LogP beskrev potensialet med ut-
gangspunkt i en større løsning, med flere mulige områder for å ta ut gevinst. Til slutt 
fikk gevinstrealiseringsplanen et redusert gevinstbilde. Dette skyldtes både redusert løsningsomfang ved at at kun R1 ble satt i drift og som en følge av at effektene av inter-aksjonene mellom funksjonalitet i løsningen som ble en del av R2 og R3 ikke kan tas ut. Like fullt ble det pekt på klare innsparinger for Forsvaret med den løsningen som ble satt i drift.
De endelige, offisielle tallene sier 200 millioner kroner i årlige innsparinger fra 2018/2019 (Prop. 1 S (2015–2016)), 
hvilket skal gi en inntjening av kostna-dene for den nye løsningen i løpet av 10 år. Gevinstberegning kan neppe sies å være en eksakt vitenskap, og gevinstene kan se for-skjellige ut avhengig av hvilken side av bor-det man sitter på. Partene vil også gjerne beregne forskjel-lig og dermed ende opp med forskjellige gevinstbilder. En prosjektorganisasjon vil gjerne at gevinstbildet er så positivt som mu-lig. Mottakende organisasjon presenterer på sin side et mer nøkternt bilde med mer kon-servative beregninger og hvor belastning på egen organisasjon står mer sentralt.I det endelige gevinstbildet var prosjekt og mottakende organisasjon omforent, og det representerer dermed et minste felles multi-plum. Slik sett kan den omforente gevinstrea-liseringsplanen sees på som det nærmeste det er mulig å komme et realistisk og reali-serbart gevinstbilde. I denne sammenhengen tyder gevinstrea-liseringsplanen på en reell gevinst, men man kan hevde at denne gevinsten er forsvinnen-de liten sett i forhold til kostnadene knyttet til prosjektet og derfor sette spørsmålstegn ved samfunnsnytten. Det er verdt å nevne her at de største beregnede gevinstene av LogP lå i R2 og R3, hevder en kilde, og pla-nen var for Forsvaret å gå videre med disse leveransene etter hvert. Imidlertid satte ut-fordringene knyttet til utrulling av den reste-rende løsningen og etableringen av FMA en foreløpig stopper for denne videreføringen. Følgelig kan det hevdes at gevinstbildet og dermed samfunnsnytten vil kunne se bedre ut senere dersom hele den opprinnelig plan-lagte løsningen blir implementert.
KVALITATIVE GEVINSTERKvalitative gevinster av et digitaliseringspro-sjekt kan være vanskeligere å måle og tall-feste enn kvantitative gevinster. De er gjerne 
basert både på definerte mål og subjektive oppfatninger av endringer i for eksempel arbeidsprosesser, som følger av prosjektet. Hentet Forsvaret ut kvalitative gevinster av LogP og innføringen av FIF 3.0? Høyst sannsynlig peker summen av endringer som 
Forsvarets logistikkprosjekt
© Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo 2018. ISSN 1894-4795
IFS Insights 6/2018 17
en følge av FIF 3.0, i retning av flere kvalita-tive gevinster, både innenfor prosess, tekno-logi og organisasjon.
LogP ble, som tidligere omtalt, definert som et omstillingsprosjekt og ikke uteluk-kende et teknologisk prosjekt. Et omstillings-prosjekt forholder seg gjerne til e ndringer 
innenfor flere områder. LogP, som flere tidligere FIF-prosjekter, var basert på det tidligere omtalte PTO-perspektivet. Dette innebar at prosjektet skulle planlegge for ikke bare teknologiske endringer, men end-ringer innenfor alle de tre områdene prosess, teknologi og organisasjon.
PROSESSERDet kan hevdes at en følge av innføringen av FIF 3.0 er endrede og forbedrede prosesser og dermed en realisering av kvalitative ge-
vinster. Forsvarets prosesser innenfor flere forvaltningsområder ble redesignet basert på 
beste praksis i tilsvarende organisasjoner og erfaringer fra sivil sektor. Dette har resultert i radikalt endrede prosesser på noen områ-der, mens andre prosesser er lettere justert eller helt uforandret. Gevinsten er sammen-hengende, helhetlige arbeidsprosesser som bruker felles data som grunnlag for jobben, og som dermed forbedrer og rasjonaliserer måten forvaltning gjøres på.I visse sammenhenger fører FIF 3.0 til radikal endring i måten å gjøre ting på i Forsvaret. Det kan fremkalle skepsis – «det 
har jo fungert fint til nå». Isolert sett kan også enkelte prosesser og delprosesser synes mindre hensiktsmessige og effektive, og visse enkeltprosesser kan ha vært mer effektive tidligere. I sum vil det allikevel være liten tvil om at Forsvaret vil oppleve en kvalitativ gevinst knyttet til effekten av bedre og standardi-serte prosesser. Videre ligger det en positiv 
ERP er som en elektronisk selvangivelse:  Innføring av FIF innebar gevinster gjennom blant annet bedre prosesser som innebærer regis-
trering av data bar én gang og dermed unngå å måtte registrere de samme data flere ganger. Kilde: LOS-programmet i Forsvaret.
Nå er dialogen med Skatteetaten elektronisk. 
Data fra flere aktører samles og brukes direkte 
til selvangivelsen. 
Gevinstene er mange, men spesielt mindre 
bruk av ressurser.
Før måtte du samle bilag, registrere manuelt og sende til 
Skatteetaten. Skatteetaten registrerte dataene og sammenlignet 
med tall fra banker og andre aktører. 
ERP SOM ELEKTRONISK SELVANGIVELSE
Forsvarets logistikkprosjekt
© Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo 2018. ISSN 1894-4795
IFS Insights 6/2018 18
effekt i at FIF 3.0 bidrar til å bygge en felles kultur ved at alle i organisasjonen jobber på samme måte og i samme system. Dette øker muligheten for erfaringsoverføring og for-enkler muligheten til å utnytte ressurser på tvers i organisasjonen.
TEKNOLOGIOgså ny teknologi vil kunne forbedre måten forvaltning utføres på. Den representerer en annen og mer hensiktsmessig måte for 
å bruke et samlet datasett til flere formål. Teknologien gjør det mulig å gjøre sanntids-oppslag på for eksempel beholdninger og vedlikeholdsstatus. Tidligere lot det seg ikke gjøre uten tid- og arbeidskrevende innsam-
ling fra flere datasystemer, og deretter ved delvis å manuelt krysse og sammenstille inn-hentede data.At et stort antall eldre systemer er tatt ut av tjeneste og erstattet av ny teknologi, kan oppleves som lite hensiktsmessig i enkelte tilfeller. Det har særlig betydning i de tilfelle-ne hvor det har vært helt skreddersydde sys-temer, utviklet over lang tid, som er erstattet av teknologi basert på hyllevare. Igjen kan dette oppleves som kontraproduktivt isolert sett, men også her er det utvilsomt en kvali-tativ gevinst i innføringen av ny teknologi.
ORGANISASJONDet har blitt anbefalt og innført endringer i Forsvarets organisasjon som følge av redesig-nede prosesser og ny tilgjengelig teknologi gjennom LogP og FIF 3.0. Endringer innebæ-rer ofte nedbemanning, hvilket gir reduserte lønnskostnader og dermed kvantitative ge-vinster. Det kvalitative resultatet, om ny organise-ring oppleves som mer eller mindre hensikts-messig, har gjerne en tendens til å peke i mer 
negativ retning. Dette kan skyldes flere fak-torer: negative opplevelser i organisasjonen som følge av oppsigelser, nye organisatoriske konstellasjoner ansatte skal venne seg til, eller at de positive konsekvensene kan være mindre synlige og tidvis underkommuniserte 
i en omstillingsprosess. I tillegg kommer mer tekniske konsekvenser av ny løsning som større grad av detaljering, som gir merarbeid for brukere av løsningen. Summen av dette 
utgjør gevinsten. Den kan i flere sammenhen-ger oppleves som negativ.
SUMMEN AV KVALITATIVE GEVINSTERDet vil også være andre faktorer som påvir-ker bildet av kvalitative gevinster, enkelte av kortvarig og andre av mer langvarig karakter. De mer langvarige konsekvensene og gevin-stene er knyttet til ressursbesparinger. De kortvarige kan være høyere belastning på organisasjonen, omstillingsmotstand og opp-levd bruk av det nye verktøyet.En organisasjon som er i en omstillings-fase, vil gjerne oppleve en dobbelt belastning. Et prosjekt vil gjerne kreve å få tilgang til 
høyt kvalifiserte og produktive personellres-surser for å utvikle en ny løsning. Denne personellbelastningen treffer ofte de berørte delene av organisasjonen uten at det legges til rette for en reduksjon i daglige 
og løpende oppgaver. I tillegg vil de fleste or-ganisasjoner oppleve en redusert produksjon idet et nytt verktøy tas i bruk og en stund fremover, inntil det nye verktøyet og nye ruti-ner har satt seg. Dette representerer en stor kostnad for organisasjonen og dermed nega-tiv kvalitativ og kvantitativ gevinst.Nok en faktor som vil påvirke organi-sasjonen og gevinstbildet, er om den nye løsningen, innenfor både prosess, tekno-logi og o rganisasjon, faktisk er god nok for Forsvarets bruk. Dette er et forhold som er basert på beregninger og antakelser før innføringen, og som først vil vise seg etter noe bruk. En vil kunne anta med ganske stor sannsynlighet at det vil være en gevinst i at løsningen totalt sett er bedre, men dette er likevel usikkert inntil bruken avslører realite-tene og endringsprosessene starter.
FIF 3.0 – FORVALTNINGENS F­35?Kritikere har hevdet at FIF 3.0 vil vise seg å ikke være tilstrekkelig for Forsvarets behov 
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og at en løsning utviklet for sivile bedrifter, ikke vil strekke til for Forsvarets komplekse utfordringer. Andre vil hevde at det er nett-opp dette Forsvaret trenger, og at SAP i større grad er utviklet for militær bruk enn andre systemer. Med våpensystemer og kommunikasjons-systemer som er digitale og nettverksbaserte, er det på høy tid at et nettverksbasert system også etableres for en av grunnpilarene for Forsvarets drift, forvaltningen. En slik løs-ning vil være selve grunnlaget for å løse orga-nisasjonens kjerneoppgaver, både i fredstid 
og i tilfelle krise, konflikt eller krig. Det har vært mye blest rundt Forsvarets evne til nettverksbasert forsvar og behovet for å heve det teknologiske nivået på vå-pensystemer og kommunikasjonssystemer. Samtidig kan det synes å ha vært tilsvarende stille omkring den like sentrale nettverksba-serte forvaltningen.Andre igjen hevder det motsatte, at satsin-gen på FIF 3.0 er å ta forvaltningen enda et 
steg videre, som et neste generasjons jagerfly. Forvaltningen har dermed fått sitt F-35, det er bare ikke så godt kjent. Dersom FIF 3.0 er forvaltningens Joint Strike Fighter, er det ikke like synlig som de 
nye stealth-jagerflyene. Om FIF 3.0 skulle rulles ut av hangaren, ville det, ifølge en-kelte, riktignok ikke være helt komplett. Det ville manglet noen deler her og der, også med noen hjemmelagde og tilpassede løs-ninger. Kanskje ikke så pent, men like fullt det ypperste og kraftigste innen forvaltning. Løsningen var ved prosjektavslutningen hel-ler ikke ferdig, og andre sammenlikner situa-
sjonen med anskaffelsen av jagerflyet F-16 
noen tiår tilbake i tid, der flyet ble brukt i 
lang tid før det fikk alle våpensystemer mon-tert.
IKKE GOD NOK OPPLÆRINGVidere vil enkelte peke på at en forvaltnings-løsning like avansert som et F-35, vil kreve tilsvarende godt trente operatører som pi-
lotene til jagerflyene. Her viser imidlertid erfaringene så langt at opplæringen av nye FIF-operatører ikke har vært god nok. Det har vært manglende prioritering av 
ekspertressurser fra Forsvarets linje- og støt-teorganisasjon til prosjektorganisasjonen. Samtidig synes ikke opplæringen i tilstrek-kelig grad gjort brukerne i stand til å utnytte 
potensialet i FIF 3.0 ifølge flere kilder, i til-legg til at bruken av FIF rett og slett ikke er særlig tiltrekkende eller spennende. 
Dersom FIF hadde vært et jagerfly, ville Forsvaret til sammenlikning vært i stand til 
å starte flyet og kjøre litt frem og tilbake på rullebanen, men ikke til å bruke det i ope-rasjoner i luften som et integrert system av systemer. Slik sett synes den kvalitative ge-vinsten av FIF 3.0 også her å være negativ.
MENTALITETSENDRING SOM GEVINSTI sum synes det å være resultater av FIF 3.0 med både positivt og negativt fortegn. En kanskje indirekte gevinst som følge av FIF, er endring i mentalitet. Prosessene med utvik-ling av FIF fra den spede begynnelse og frem til dagens FIF 3.0, som ikke heller er noen de-
finert endestasjon, representerer endringer i mentalitet i hele Forsvarets organisasjon. Selv om det synes å være et stykke igjen til et felles integrert forvaltningssystem er fullt tatt i bruk og effektene synlige, vil heller ikke dette kunne skje uten en endring i mentalite-ten til en prioritert, digitalisert og integrert forvaltning. FIF har startet denne mentalitet-sendringen i Forsvaret, og denne modningen av organisasjonen kan sannsynligvis ses på som en betydelig gevinst i seg selv.
Som vi har sett, kan det pekes på flere både kvalitative og kvantitative gevinster som følge av prosjektet, samtidig som enkelte innsatser ikke synes å ha gitt noen gevinst. Slik sett blir svaret på spørsmålet om effekt- og samfunnsmål om effektivisering ble nådd, også sammensatt og avhengig av hvilke per-spektiver som velges.
SPØRSMÅL 3: HVA KAN FORSVARS­
SEKTOREN LÆRE AV DETTE?Det er mange erfaringer å trekke fra et pro-sjekt som LogP og utviklingen av FIF 3.0. På den ene siden kan det synes enkelt å få øye på hvilke læringspunkter en organisasjon som Forsvaret kan ta med seg i et så kom-
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plekst bilde som vi her har sett. På den annen 
side vil man kunne anta at de fleste lærings-punkter vil være universelle, og ikke spesielle for Forsvaret. Eksempelvis kan Forsvarets forskningsin-stitutts funn knyttet til materiellanskaffelses-prosjekter gi en pekepinn på noen relevante likheter:
• «For kostbare krav
• Eksperter uten helhetsbildet
• Kostbar tilpassing og utvikling»Fra FFIs presentasjon av forskningsplan del 1, 24. januar 2017.Fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor er det fra tid til annen oppslag i pres-sen om prosjekter som har havarert, som har gått over tiden, som ikke har levert som forventet, og i hvert fall at det har vært øko-nomiske overskridelser. Det kan synes som at 
flere egenskaper ved prosjekter i Forsvaret, i stor grad er slående like offentlige IT-prosjekter for øvrig, i det minste dem som er omtalt i media. Som vi har vært inne på, er mange offent-lige IKT-prosjekter både mer kostbare, mer tidkrevende og mer belastende enn først antatt. Om det skiller offentlige prosjekter fra tilsvarende prosjekter i privat sektor, er vanskelig å konkludere, ettersom muligheten for innsyn i private virksomheter ikke er den samme som i offentlige. På den annen side har ikke bildet i Forsvaret vært helt mørkt, og samtlige tidligere leveranseprosjekter til FIF ble levert innenfor kostnadsrammen.
MILITÆRE SÆREGENHETERForsvaret skiller seg fra all annen virksomhet i både privat og offentlig sektor ved sitt sam-funnsoppdrag og ved sammen med politiet å ha et monopol på utøvelse av voldsmakt. Gjør det at Forsvaret er eksepsjonelt når det kom-mer til innføringen av et digitalt forvaltnings-system? Kjell Inge Bjerga (2014) og Per Martin Norheim-Martinsen (2016) har begge pekt på betydningen av militær særegenhet. Selv om forvaltningssystemer i bunn og grunn er 
relativt like, uavhengig av organisasjonens egenart, er det allikevel sider ved Forsvaret som krever ekstra oppmerksomhet. Forsvaret har en stor og kompleks or-
ganisasjon. Selv om flere organisasjoner er betydelig større enn Forsvaret, er det svært få organisasjoner som er så sammensatte. Forsvaret er som nevnt en unik organisasjon, med for eksempel både eget rederi og eget 
flyselskap. Dette gjenspeiles også i militær utdanning, og ferdig utdannede bataljons-
sjefer, skipssjefer og militærflygere kan ikke kjøpes fra sivile skoler og utdanningsinstitu-sjoner. Videre er det en organisasjon med for-skjellige former for beredskap, selv om det er en egenskap som også kan karakterisere 
flere andre organisasjoner. Nok en egenskap er hensynet til sikkerhet og gradering opp til både hemmelig og strengt hemmelig av både virksomhet og operasjoner, personinforma-sjon, materiell og installasjoner. Slike egenskaper vil naturlig påvirke gjen-nomføringen av et prosjekt som LogP, ved at de gjør prosessen enda mer kompleks og krevende å planlegge. De vil derfor til en viss grad kunne bidra til å forklare uforutsette økninger i både tidsforbruk og kostnader.
ER FORSVARET EN KOMPETENT  
KUNDE?En kompetent kunde kan fremforhandle og følge opp leveransekontrakter med leveran-
dører og definere de reelle behovene og ram-mene for egne prosjekter. Med det første synes det som at Forsvaret er godt stilt. Erfaringene med spesielt LogP viser en organisasjon som har evnet å eta-blere et godt kontraktsmessig rammeverk for samarbeid med leverandør, med tilstrek-kelige insentiv- og sanksjonsmekanismer innebygget, selv om det kan stilles spørsmål til valg av kontraktsform. Det viser også en organisasjon med gode rutiner for for-handlinger. Denne styrken i forhandlinger og kontraktsutforming kan antas å være en konsekvens av at Forsvaret mer eller mindre kontinuerlig anskaffer ulike typer materiell og forsyninger, og i mange tilfeller helt sær-militære anskaffelser. 
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Med det andre, å definere rammene for et nytt prosjekt, har det i tilfellet med FIF 3.0 ikke vært mulig for Forsvaret å støtte seg til erfaring i egen organisasjon. Det har derfor 
vært nødvendig å finne komplementær erfa-ring og kompetanse andre steder.
OMFANG OG FORVENTNINGSSTYRINGEn prosjektorganisasjon må ha evne og innsikt til å avgrense løsningens omfang og styre forventninger i den mottakende orga-nisasjonen. Alle fagmiljøer kan ikke få sine ønsker oppfylt, både av hensyn til løsningens omfang og av hensyn til at enkelte rutiner og prosedyrer faktisk må og skal designes an-nerledes for at målet om effektivisering skal nås. Dersom ny løsning likner på den gamle, men bare i ny innpakning, så er ikke målet nådd.Et ønske om å tilfredsstille alle miljøer vil også kunne gå på bekostning av intensjonen, som i tilfellet for dette prosjektet, å bruke så mye hyllevare som mulig. Detaljstyring på mange enkeltkrav fra fagmiljøer vil gjerne føre til et behov for å utvikle egne løsninger fremfor å velge standard vare.Et avklart forhold til PTO-perspektivet, der organisasjonen og kanskje enkelte pro-sesser tilpasses teknologien fremfor motsatt rekkefølge, kan være den smertefulle men nødvendige vei å gå. Dette igjen krever streng styring og ledelse av prosjekter.
HVA BETYR MILITÆR EGENART?Smios-undersøkelsen (Suksess med IKT i offentlig sektor) fra 2016 viser at prosjektets størrelse, som en konsekvens av for eksem-pel et stort antall krav, kan ha betydning for hvor gjennomførbart og vellykket et prosjekt er (Jørgensen et.al. 2016). Ser vi til denne undersøkelsen, bør en militær egenart tilleg-ges mindre betydning. LogPs omfang og kom-pleksitet kunne muligens vært lest som et faresignal med støtte i denne type forskning. På den annen side gjør den militære egen-arten det vanskeligere å sammenlikne med og trekke direkte veksler på erfaringer fra sivile prosjekter nasjonalt. Dette ligger til grunn for samarbeid med militære organi-
sasjoner på tvers av landegrensene, og Det norske forsvaret har multilateralt samarbeid 
gjennom flere internasjonale organisasjoner. Defense Interest Group (DEIG) er aktuell for erfaringsutveksling og samarbeid om SAP-systemer i militære organisasjoner, og Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et felles nordisk initiativ for forsvarsinte-resser. Slike samarbeid er med på å styrke kunnskapen om utviklingen av blant annet forvaltningssystemer til militær bruk og håndteringen av systemleverandører som i enkelte tilfeller har et reelt monopol.
STERK LEDELSE MANGLETEn viktig erfaring, som støttes i tilbakemel-dingene fra en rekke separate prosjektområ-der og prosjektfaser, er behovet for en sterk, sentral overordnet funksjon eller rolle. Den må ha vilje, kompetanse og myndighet til å fatte beslutninger og drive prosjektet videre i perioder med uenighet og motstand. Manglende utøvelse av en slik myndighet ble et stort problem for LogP. Dette var en rolle prosjektet ikke kunne fylle selv, siden prosjektledelsen ikke hadde myndighet til å pålegge andre deler av forsvarssektoren oppdrag av noen som helst art, selv om det lå som en implisitt del av oppdraget til prosjek-tet. Alle oppdrag fra prosjektet til Forsvarets organisasjon måtte sendes som anmodnin-ger. De hadde ikke nødvendig effekt og førte sjelden til at oppgaven ble utført. Med ster-kere engasjement og støtte fra øverste nivå ville en lang rekke forsinkende og fordyrende prosesser vært unngått. Et slikt toppforankret styrings- og le-delsesforum må kunne prioritere på tvers av organisasjonen og avveie mellom ulike fagområder og underavdelinger. Den såkalte Styringsgruppe FIF 3.0 var et slikt initiativ, men etableringen kom muligens for sent til at den ga betydelig effekt. Programstyret for LOS-programmet hadde også en sentral oppgave, men heller ikke dette styringsforu-met synes å ha gitt tilstrekkelig effekt. Det er en viktig funksjon i situasjoner der de som berøres, har motstridende interesser eller avvikende faglige anbefalinger. Behovet ble 
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særlig tydelig gjennom et anstrengt samar-beid mellom LogP og FLO og i prosessen da Forsvarsmateriell ble skilt ut som egen etat. En studie utført av DIFI i 2011 av prosjek-ter i offentlig sektor understreker dette po-enget: «Kartleggingen viser at tydelig ledelse fra toppen med klare prioriteringer, bred forankring internt og opp mot overordnet departement, klare mål og visjoner for en-dringsprosjektet, klart ansvar og planer for overlevering til linjen er noen av de viktige strategiske grepene for å støtte opp under 
endringsprosessen.» (Difi: 2013)Det kan synes som at manglende påtrykk fra øverste nivå i Forsvaret resulterte i at brukerne ikke prioriterte å støtte prosjektet. I en presset hverdag er det naturlig at sjefer primært legger innsatsen i de leveransene de selv måles på.
INTERN MOTSTAND MOT OMSTILLINGMotstand mot endring ligger latent i alle mennesker og kommer gjerne til syne i om-stillingsprosesser. Det er grunn til å hevde at det var en sterk motstand i Forsvaret mot innføringen av FIF. Den var så til de grader 
synlig at flere i intervjuer har brukt sterke ord som «illojalitet» og «trenering» for å be-skrive hvordan organisasjonen har forholdt seg til pålagte endringer i innføringen av FIF.I forbindelse med innføringen av FIF 3.0 var det eksempler på manglende etterføl-gelse av pålagte oppgaver, trenering og hva som ifølge kilder sentralt i organisasjonen kan karakteriseres som direkte motarbeiding av prosjektet. Med slike tilstander er det be-timelig å spørre om det er et mentalitets- og kulturproblem knyttet til omstillingsprosjek-ter.På den annen side stiller enkelte kilder spørsmålstegn ved prosjektets «alenegang». Prosjektmål ble opphøyet som viktigere enn aktiviteter og mål i Forsvarets organisasjon, på en måte som ble opplevd som arrogant av ansatte i organisasjonen.Trenering og aktiv motstand ble ikke slått ned på, og dermed stilltiende akseptert, av Forsvarets ledelse, noe som forhindret pro-sjektets naturlige fremdrift. Prosjektet opp-
levde manglende respekt for den politiske og strategiske beslutningen om å innføre FIF 3.0. Det ble over tid skapt et «legitimt rom» for lokale omkamper, silotenkning og utsettelser, uten at dette i tilstrekkelig grad ble betraktet som illojalt og uakseptabelt på overordnet nivå. Dette førte med seg store utfordringer 
for prosjektet over flere år. Samtidig skal ikke dette generaliseres, og mye opplevd mot-stand var reell og vesentlig fagkritikk.
UNDERAVDELINGER AVGA IKKE  
KOMPETANSESom vi tidligere har vært inne på, har underavdelinger unnlatt å avgi nødven-dig kompetanse til prosjektoppgaver. Omstillingsoppgaver, som for eksempel da-takonvertering, har ikke blitt gjort, regelverk har ikke blitt oppdatert i tide og gamle syste-mer har ikke blitt avviklet.I en organisasjon som gjerne forbindes med hierarki og disiplin, kan dette unektelig oppleves som overraskende. Selv opprettel-sen av en egen styringsgruppe syntes ikke å ha nevneverdig effekt. Skyldes det en ukul-tur som har fått utvikle seg i Forsvaret, eller skyldes det mangelfull styring og ledelse av Forsvarets avdelinger når de skal forholde seg til pågående prosjekter?En annen side ved dette er lojalitet til eget oppdrag kombinert med opplevelse av gjen-nomførbarhet. Forsvarets avdelinger er, som alle organisasjoner, lojale mot egne oppgaver. Det er helt riktig, og en manglende lojalitet til egne oppgaver kunne fått helt andre, kanskje alvorlige, konsekvenser for Forsvaret, som for eksempel hensynet til beredskap og at av-delinger fortsatt er operative. Enkelte vil hev-de at disse to spørsmålene henger sammen, og at en mangelfull styring og ledelse gir rom for fremveksten av en ukultur.Nok en side ved dette kan være prosjek-tets evne til å formulere tilstrekkelig gode oppdrag til Forsvarets avdelinger. For at opp-drag skal kunne utføres bør de være forståe-lige og gjennomførbare og satt i en kontekst der hensikt og nytte er synlig. Det kan stilles spørsmålstegn ved om prosjektet lykkes med 
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dette, eller om oppdragene var for tekniske og for lite forankret til at de ble ansett som relevante av mottakerne.Om dette skal løftes enda et nivå, er det naturlig å sette spørsmålstegn ved om sek-torledelsen, Forsvarsdepartementet, har tatt inn i regnskapet at omstilling har en kostnad, da også på bekostning av andre leveranser som for eksempel Forsvarets operativi-tet. Dette fremstår som i skarp kontrast til Søgaards (2017) etterlysning etter en tydelig embetsplikt i sentraladministrasjonen for å sikre effektiv ressursbruk. Uansett årsaksfor-hold har problemene kostet Forsvaret mye penger i unødige utsettelser og manglende oppfølging av pålagte oppdrag.
PRIORITERING AV DEN SPISSE ENDEDet synes som at fokuset i Forsvaret på u tvikling av helt sentrale og basale forvalt-ningsmessige systemer og kompetanse, f orsvinner helt i kampen om oppmerksomhe-ten. Oppmerksomheten er heller rettet mot utvikling av operative kapasiteter. I Forsvaret er det operative, altså alt som har å gjøre 
med våpen, stridsvogner, fly og båter, status-oppgaver og dermed karrierefremmende. Dette er i seg selv ikke feil, ettersom tilgjengelige og operative kapasiteter for maktanvendelse er organisasjonens kjerne-leveranse, men denne tilgjengeligheten og operativiteten kommer ikke alene. Operativ tilgjengelighet avhenger helt av en velfunge-rende forvaltningsunderstøttelse. Betyr det at Forsvaret er en organisasjon som ikke evner å håndtere to hensyn sam-tidig? Skyldes det en snevrere, Clausewitz-orientert tolkning av militær strategi fremfor 
strategi som et flerdimensjonalt begrep? (Howard:1979). Eller har man glemt de gamle krigsheltenes kloke ord om logistik-
kens viktighet? “Gentlemen, the officer who doesn’t know his communications and sup-ply as well as his tactics is totally useless.” (General George S. Patton).At oppgaver prioriteres som følge av po-pularitet fremfor behov, kan skyldes ledel-sessvikt. Det er et ledelsesansvar å prioritere også det som ikke er populært. I tillegg er det et ledelsesansvar å utvikle tilstrekkelig kom-
petanse i organisasjonen til å evne å se vik-tigheten av å være teknologisk helt i fremste linje også på forvaltningssiden, som på den operative siden. Et troverdig nettverksbasert forsvar ba-serer sin operativitet og tilgjengelighet på en nettverksbasert forvaltning. På samme måte som Forsvaret har mottatt og er i ferd med å sette i drift nye F-35, må forvaltningens fremste kapasitet, FIF, settes i forsvarlig grad i drift. Et FIF 3.0 uten tilstrekkelige data, uten 
data av tilstrekkelig kvalitet og uten kvalifi-
serte operatører er som et jagerfly uten vå-pen, drivstoff og piloter.
DIGITAL MODENHETEvnen til å erkjenne behovet for utvikling av organisasjonen krever et nivå av kompetanse 
og modenhet. Det er krevende å identifisere de digitale løsninger og organisatoriske end-ringer som kreves for å holde forvaltningen av organisasjonen på et tilstrekkelig nivå, i et domene som preges av rivende utvikling.Det høye tempoet stiller krav til organisa-sjonens kompetanse og modenhet, som igjen avhenger av den strategiske ledelsens kapa-sitet til nytenkning og evne til å orientere seg i det digitale landskapet. En slik modenhet synes ofte å være knyttet til alder og genera-sjon, og det kan periodevis være vanskelig å holde tritt med utviklingen slik de unge gjør. Forstås digitalisering som utelukkende teknologisk endring og ikke helhetlig omstil-ling? En slik erkjennelse presser også frem et spørsmål om den strategiske ledelsen av Forsvaret innehar en slik digital modenhet 
og evner å identifisere hvor svakhetene, og dermed kompetansebehovet, er.Forsvaret leverer operative kapasiteter av meget høy kvalitet til forskjellige internasjo-nale operasjoner, som det høster anerkjen-nelse for. Samtidig er det en organisasjon 
som i noens øyne er for liten og underfinansi-ert for sitt samfunnsoppdrag, mens andre er av den oppfatning at det er en organisasjon med for høye tildelinger. Det siste er en påminnelse om viktighe-ten for en organisasjon som Forsvaret av å maksimere de tildelte midlene. I tillegg må organisasjonen ha en troverdig forvaltning av 
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egne ressurser i fredstid, men også i opera-
sjoner og i tilfelle krise, konflikt eller krig. Utviklingen mot en troverdig, nettverks-basert og avansert forvaltning kan synes å ligge etter og i utakt med utviklingen av den operative siden. Den teknologiske utvik-lingen og digitale modningen av Forsvaret synes å mangle kompetanse og klar priorite-ring.
BEHOVET FOR LEDELSEFaktorene som vi her har diskutert på et helt overordnet nivå, synes å peke i samme retning, mot behovet for ledelse. Ukultur, sviktende kompetanse og modenhet og svik-tende prioritering kan alle synes å relateres til ledelse. En underlagt sjef vil gjerne handle i tråd med retningslinjene som er gitt ovenfra, et-ter beste evne og i beste mening. Men der målsettingene er uklare eller sviktende, vil mellomlederens initiativer kunne være kon-traproduktive for organisasjonen som helhet. Suboptimalisering er ikke et ukjent be-grep i organisasjons- og ledelsesteorier og kan gjøre seg gjeldende i sammenheng med utviklingen av FIF. Er ikke strategisk moden-het til stede, vil heller ikke de riktige priorite-ringene kommuniseres i organisasjonen. Svakt forankrede tiltak og ukoordinerte initiativer fører til kostbare konsekvenser, som vi har sett eksempler på i denne teksten. De kan fremstå som resultater av ukultur, sviktende kompetanse og sviktende priorite-ring. Likevel viser diskusjonen at det ligger 
gevinster i LogP, og at det er flere lærings-punkter av potensielt stor betydning i histo-rien om FIF 3.0. 
AVSLUTNINGSVIS: ET VELLYKKET  
PROSJEKT?Svaret på spørsmålene jeg stilte innlednings-vis, synes i sum å være et betinget ja. LogP som metode og verktøy for å nå målsettingen om FIF 3.0 kan karakteriseres som lite vellyk-ket, kostnader og resultat tatt i betraktning. Primært kan dette synes å være knyttet til løsningens omfang og kompleksitet i kombi-nasjon med kontraktsform og kompetanse-
gap i prosjektorganisasjonen og manglende kompetansetilgang fra linjeorganisasjonen. I tillegg kan det pekes på endrede ytre om-stendigheter.Dersom blikket løftes noe er bildet imid-lertid mer sammensatt, og ikke like ensidig 
negativt. Andre, mindre kvantifiserbare ef-fekter og gevinster kommer til syne. Dette 
i sum gjør at flere sentrale læringspunkter utkrystalliseres. Det er tre hensyn som taler for at LogP overordnet sett var vellykket for Forsvaret.
AMBISJONER FOR DIGITALISERINGDet råder liten tvil om at prosjektet var ambi-siøst, og det ble satt høye mål fra faglig hold. Sett i bakspeilet var det helt nødvendig å ha høye mål, selv om kostnadene økte mer enn prosjektert. Det vokste frem en erkjennelse i fagkret-ser av at det ikke fantes noe alternativ til å gjennomføre prosjektet hvis Forsvaret skulle få en troverdig forvaltning for både nåtid og nær fremtid. LogP har følgelig vært kostbart innledningsvis, men kan forventes å gi store gevinster for Forsvaret på sikt. Dette forutsetter imidlertid evne og vilje til at løsningen blir fullstendig innført og tatt i bruk som forutsatt, uten ytterligere trene-ring fra enkelte fagmiljøer. En klar strategisk styring vil være nødvendig for å bringe det overordnede produktet, FIF 3.0, trygt til veis ende, for å ivareta de strategiske gevinstene for Forsvaret, for å effektivisere forvaltningen og for å frigjøre midler og derigjennom bidra til å styrke Forsvarets operative evne. I tillegg bør FIF være prioritert i forhold til det totale IKT-bildet i Forsvaret. Forsvaret er imidlertid også avhengig av Forsvarsmateriell for å ta ut all gevinst av FIF 3.0.
OMSTILLINGSKATALYSATORDet kan også hevdes at selve igangsettingen av LogP og FIF 3.0 har startet en prosess mot digitalisering og utvikling av viktig kompe-tanse for omstilling. Det betyr en endring i mentalitet som vi i dag ikke kommer unna. Utviklingen skjer fort innenfor dette området, og organisasjoner 
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må tilpasses og endres i takt med dette. Det gjelder også militære organisasjoner.Tilpasningen til et enda strengere res-sursstyrt forsvar kan tenkes å utfordre våre oppfatninger om den militære profesjon. En fullstendig FIF 3.0 setter også døren på gløtt i forhold til omstilling mot en digitalisert verden med for eksempel skytjenester og robotikk, som igjen synes å åpne en pandoras eske av spørsmål, som sikkerhetsutfordrin-ger og robusthet, som er sentrale for en for-svarsorganisasjon.
DIGITALISERINGSLEDELSE KREVERTil slutt kan det sies at LogP har avdekket svakheter i strategisk modenhet i Forsvaret knyttet til digitalisering.Digitalisering er et komplekst fagområde i stadig og rivende utvikling, som det ikke kan forventes at ufaglærte har tilstrekkelig kompetanse til å se omfanget av. Det er kre-vende å forstå en verden av digital arkitektur og digitale strukturer som i stor grad eksis-terer i det kognitive, og ikke består kun av en umiddelbart synlig og tilgjengelig fasade, som apper og PC-programmer.Strategisk, digital tenkning modnes over tid og forutsetter bevissthet hos aktørene om hva som kreves. Enkelte vil hevde at det er en generasjonsutfordring knyttet til en slik modning. Hvordan den i så fall skal håndte-res i samspill med annen viktig lederkompe-tanse, blir et viktig fremtidig spørsmål.
I sum kan derfor flere ville hevde at de høye kostnadene forbundet med LogP sammen med redusert leveranse og på over-tid vitner om et prosjekt som ikke ble noen suksess, men samtidig vil enkelte hevde at det er vel verdt prisen. Synet på dette avhen-ger naturlig nok av perspektiv. 
Enkelte vil hevde at det isolert sett ble oppnådd et høyere mål enn bare en logis-tikkløsning, og at FIF 3.0 løftet Forsvarets digitaliserte forvaltning opp i en høyere liga. Effektmål og samfunnsmål ble delvis nådd selv om resultatmålet ikke ble nådd. Om enn ennå med noen mangler og enkelte hjem-mesnekrede løsninger, har Forsvaret fått sitt forvaltnings-F-35, en potent kapasitet for fremtiden, forutsatt en organisasjon som vet å utnytte kapasiteten og har godt trente «FIF-piloter».Jeg har her utelukkende sett på sakskom-plekset kalt digitalisering og omstilling på et 
overordnet nivå. Det er flere områder som er 
verdt å se nærmere på i flere dimensjoner. Eksempler er 
• prosjektstyring i forsvarssektoren 
• helhetlig IKT-strategi 
• digitaliseringens institusjonelle påvirk-ning på Forsvarets organisasjon og virke 
• digitalisering i Norge sammenlignet med i andre lands forsvar. Dette er områder som kan brukes til å utvikle Forsvaret videre og bidra til at Norge kan holde på en plass i toppsjiktet i dette feltet av avansert militær forvaltning.
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